




**QUERÉTARO**  
MUNICIPIO

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes  
Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

REPORTE DE	Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias"	SEMANA	2-7 octubre 2023
OBRA	Habilitación de Andador "Constituyentes del Parque"		
UBICACIÓN	Calle Juan N. Frías y Luis G. Monzón entre Av. Corregidora Norte y Alfonso Cravioto, Delegación Municipal Epigmenio González		

**Trabajos Realizados:** Limpieza de áreas a trabajar (retiro de vegetación de bajo mantenimiento), trazo, demolición de banquetas en mal estado.



ELABORÓ | ARQ. DULCE MARÍA GRIMALDI URBIOLA  
ANALISTA DE PROYECTOS DE SERVICIOS

REVISÓ | ARQ. JULIO CÉSAR PERALES  
JEFE DE CREACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA




**QUERÉTARO**  
MUNICIPIO

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes  
Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

REPORTE DE	Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias"	SEMANA	9-14 octubre 2023
OBRA	Habilitación de Andador "Constituyentes del Parque"		
UBICACIÓN	Calle Juan N. Frías y Luis G. Monzón entre Av. Corregidora Norte y Alfonso Cravioto, Delegación Municipal Epigmenio González		

**Trabajos Realizados:** Excavación para recibir murete de piedra, colocación de tepetate en área de banquetas, colocación de malla ciclónica en área de banquetas, inicio de colado de guarniciones, inicio de colado de banquetas, inicio de elaboración de muretes de piedra para parque canino, cajero y compensación de terreno en área de parque canino, colocación de tepetate.



ELABORÓ | ARQ. DULCE MARÍA GRIMALDI URBIOLA  
ANALISTA DE PROYECTOS DE SERVICIOS

REVISÓ | ARQ. JULIO CÉSAR PERALES  
JEFE DE CREACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA




**QUERÉTARO**  
— MUNICIPIO —

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes  
Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

<b>REPORTE DE</b>	Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias"	<b>SEMANA</b>	16-21 octubre 2023
<b>OBRA</b>	Habilitación de Andador "Constituyentes del Parque"		
<b>UBICACIÓN</b>	Calle Juan N. Frías y Luis G. Monzón entre Av. Corregidora Norte y Alfonso Cravioto, Delegación Municipal Epigmenio González		

**Trabajos Realizados:** Desmote de terreno para reducir el nivel de superficie, conformación de terreno, colado de guarniciones, colado de banqueteta, elaboración de muretes de piedra, excavación a maquina de área para colocación de cisterna, colado de firme para recibir cisterna.



ELABORÓ | ARQ. DULCE MARÍA GRIMALDI URBIOLA  
ANALISTA DE PROYECTOS DE SERVICIOS

REVISÓ | ARQ. JULIO CÉSAR PERALES  
JEFE DE CREACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA




**QUERÉTARO**  
— MUNICIPIO —

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes  
Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

<b>REPORTE DE</b>	Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias"	<b>SEMANA</b>	23-28 octubre 2023
<b>OBRA</b>	Habilitación de Andador "Constituyentes del Parque"		
<b>UBICACIÓN</b>	Calle Juan N. Frías y Luis G. Monzón entre Av. Corregidora Norte y Alfonso Cravioto, Delegación Municipal Epigmenio González		

**Trabajos Realizados:** Colocación de cisterna para sistema de riego, relleno de área de cisterna, elaboración de banquetas, colado de guarniciones, elaboración de muretes de piedra,



ELABORÓ | ARQ. DULCE MARÍA GRIMALDI URBIOLA  
ANALISTA DE PROYECTOS DE SERVICIOS

REVISÓ | ARQ. JULIO CÉSAR PERALES  
JEFE DE CREACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA




**QUERÉTARO**  
— MUNICIPIO —

SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
Dirección de Mantenimiento de Infraestructura y Áreas Verdes  
Departamento de Creación de Nueva Infraestructura

<b>REPORTE DE</b>	Bitácora Fotográfica de Obra de "Incidencias"	<b>SEMANA</b>	30 octubre-3 noviembre 2023
<b>OBRA</b>	Habilitación de Andador "Constituyentes del Parque"		
<b>UBICACIÓN</b>	Calle Juan N. Frías y Luis G. Monzón entre Av. Corregidora Norte y Alfonso Cravioto, Delegación Municipal Epigmenio González		

**Trabajos Realizados:** Cimbra y colado de guarniciones, colado de banqueteta, elaboración de muretes de piedra en parque canino, elaboración de firme y piso de piedra laja en área de cisterna, elaboración de cuarto de máquinas para sistema de riego, inicio de instalación de tuberías y registros para sistema de riego.



ELABORÓ | ARQ. DULCE MARÍA GRIMALDI URBIOLA  
ANALISTA DE PROYECTOS DE SERVICIOS

REVISÓ | ARQ. JULIO CÉSAR PERALES  
JEFE DE CREACIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA